

Průběžná zpráva o projektu | Project Interim Report

1. Základní údaje | Basic data

Název projektu Project title	Romské platformy na Jablonecku a Frýdlantsku Džas Dureder! / Jdeme dál!	
Číslo projektu Project No.	LP-HROVA1A-012	
Zpráva číslo Report No.	ZPR-PZ-4-LP-OVA-01-12-2023	
Monitorovací období Monitoring period	Od From: 01.07.2022	Do To: 31.12.2022
Jedná se o poslední PZ Last Project Interim Report	Ne	

Celkové způsobilé výdaje Total eligible expenses	3 948 800	Výše grantu Grant	3 948 800
Podíl grantu Grant rate	100%	Období způsobilosti výdajů Period of eligibility	Od: 30.07.2021 Do: 30.04.2024

Plánované zahájení Projektu Planned start date	01.08.2021	Plánované ukončení projektu Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení projektu Real start date	01.09.2021	Předpokládané ukončení projektu Expected completion date	30.04.2024

Název konečného příjemce Project promoter	Romany art workshop z.s.			
Kontaktní osoby Contact person				
Jméno Name	Příjmení Surname	E-mail	Telefon Tel. No.	Pozice Job
Patrik	Kotlár	kotlarpatrik@e-mail.cz	725082674	Projektový manažer/Project Manager

2. Popis postupu projektu | Description of the project progress

Celkové zhodnocení postupu projektu za monitorovací období Overall evaluation of the project progress for the monitoring period
<i>1. Shrňte, jaký byl postup realizace projektu v monitorovacím období, co bylo dosaženo realizací aktivit projektu a zda odpovídá plánu dle žádosti o grant</i>
Projekt postupoval dál bez větších obtíží či zásadních změn programu. Realizovali jsme tyto akce: - pokračovali jsme v pravidelném pořádání Romských platforem (KA 1): konalo se 5 zasedání Frýdlantsku a 4 na Tanvaldsku a Jablonecku - začali jsme také s odkládaným pořádáním seminářů pro samosprávy (KA 2), v posledním půl roce se konaly 2 workshopy (1 workshop Tanvaldsku a 1 workshop Frýdlantsku)
<i>2. Uveďte, zda jsou nějaké odchylky od plánu (např. zpoždění, změny) v žádosti o grant a zda nevzniklo nějaké nové riziko/došlo ke zhoršení nebo eliminaci stávajících rizik</i>
Projekt postupuje dle původního realizačního plánu, indikátory jsou průběžně naplňovány více méně dle očekávání. Některá rizika se podařilo prakticky eliminovat, jiná rizika projektový tým stále průběžně řeší, aby předešel jejich zhoršení (viz popis níže).
<i>3. Popište, zda byly schváleny a provedeny podstatné změny v projektu</i>
Podstatné změny v projektu nebyly v monitorovací období provedeny.
<i>4. Uveďte informace o proběhnutých kontrolách projektu</i>
Kontrola projektu proběhla dne 21.9. na adrese Sportovní 553, Tanvald, vedoucí kontrolní skupiny byla Veronika Imrich Dudková. Kontrolní skupina zjistila během drobné nedostatky týkající se například doplnění partnerských smluv či oprav v účetnictví projektu. Vyzvala příjemce k nápravě či doplnění a po vyřízení připomínek byla kontrola uzavřena s kladným výsledkem, bez závažných nedostatků a zjištění.

Číslo aktivity Activity No.: 1			
Název aktivity Activity: Vznik romských platforem na Jablonecku a Frýdlantsku			
Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	
Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
<p>1) FRÝDLANTSKO</p> <p>V období červenec - prosinec 2022 se konalo 5 zasedání platforem (13.7., 1.9., 7.9., 22.9. a 3.11.). Mezi nejdůležitější témata platforem patřila tato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šikana na školách - popis situace, návrhy řešení: 1) potřeba terénní práce, vzdělávání dětí i rodičů, individuální povzbuzení, přemostění do střediska sociální péče - asistence prevence kriminality (diskuze s místostarostou a městskou policií) - komunální volby (představení romských kandidátů, jejich programu, podpora informovanosti romských voličů) <p>2) TANVALDSKO A JABLONECKO</p> <p>Ve druhé projektové lokalitě proběhly celkem 4 setkání platforem (14.9., 3.10., 10.11. a 26.11.), na jednáních se řešila tato témata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spolupráce s organizací ROMODROM, situace v SVL, zkušenosti a dobré praxe z terénu 			

- příprava školení na téma oddlužení a finanční gramotnost
- spolupráce se ZŠ (podpora pozice Koordinátor pro styk mezi školou a rodinou)
- komunální volby (podpora účasti a informovanosti Romů)

Mimo zasedání platform se členové realizačního týmu setkávali s místními aktéry, tedy lídry neziskových organizací, občanských iniciativ a představiteli vzdělávacích institucí (30 pracovních schůzek během monitorovacího období) a průběžně koordinovali přípravu akcí pro CS.

Výstup aktivity | Activity output: Jednání platform

Indikátor | Indicator: Doporučení platform pro integrační politiky na regionální a krajské úrovni

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	6,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	0,00
Způsob ověření Method of verification							
N/A							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Doporučení budou vznikat v dalších fázích projektu.							

Výstup aktivity | Activity output: Jednání platform

Indikátor | Indicator: Počet jednání platform

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	24,00	Dosažená v mon. období Achieved value	9,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	13,00
Způsob ověření Method of verification							
pozvánky, prezenční listiny, zápisy, fotografie							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Celkem se konalo 9 zasedání romských platform (5x Frýdlant, 4x Jablonec a Tanvald).							

Výstup aktivity | Activity output: Platforma

Indikátor | Indicator: Pravidla jednání platformy

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	2,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	2,00
Způsob ověření Method of verification							
dokument Pravidla jednání platformy							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Indikátor již vykázan v minulém MO.							

Číslo aktivity | Activity No.: 2

Název aktivity Activity: Prohlubování vědomostí o Romech pro orgány veřejné správy na krajské a místní úrovni			
Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	
Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
Na podzim proběhly dva vzdělávací workshopy pro veřejnou správu: 13.10. Tanvald a 20.10. Frýdlant. Tématem vzdělávací akce byla v obou případech Romská specifika, konkrétně témata 1. kastovní systém neboli rozdělování uvnitř komunity, 2. kulturní a sociální priority romské menšiny. Celkem se prvních workshopů účastnilo 10 osob (3 v Tanvaldu a 7 ve Frýdlantu - viz popis rizika a menší zájem o tuto KA v lokalitě Jablonecko-Tanvaldsko). Dokumentace z akcí (pozvánky, fotografie a prezenční listiny) v přílohách zprávy.			

Výstup aktivity Activity output: Vzdělávací akce pro veřejnou správu							
Indikátor Indicator: Počet účastníků vzdělávacích akcí pro veřejnou správu							
Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	8,00	Dosažená v mon. období Achieved value	10,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	10,00
Způsob ověření Method of verification							
pozvánky, prezenční listiny, fotografie							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Vzdělávacích akcí se účastnilo celkem 10 osob: 3 v Tanvaldu a 7 ve Frýdlantu.							

Výstup aktivity Activity output: Vzdělávací akce pro veřejnou správu							
Indikátor Indicator: Počet vzdělávacích akcí pro veřejnou správu							
Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	6,00	Dosažená v mon. období Achieved value	2,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	2,00
Způsob ověření Method of verification							
pozvánky, prezenční listiny, fotografie							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
V tomto období se konaly 2 vzdělávací akce: 13.10. Tanvald a 20.10. Frýdlant.							

Číslo aktivity Activity No.: 3			
Název aktivity Activity: Realizace aktivit vedoucích ke zmocňování Romů			
Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	

Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období

Description of the status of activity implementation in the monitoring period

V souvislosti s konáním komunálních voleb jsme se na podzim zaměřili na informační a osvětové akce pro Romy související právě tímto tématem. V každé z lokalit (22.9. Frýdlant a 14.9. Tanvaldsko) jsme uspořádali akce, kde se mohli účastníci seznámit s místními kandidáty, jejich programem s akcentem na témata, které místní romské komunity zajímají a dále jsme interaktivní formou představovali volební systém a přepočítávání výsledků v komunálních volbách. Cílem akcí bylo zvýšit povědomí o komunálních volbách jako o možnosti aktivní participace v lokálním dění.

Výstup aktivity | Activity output: Počet vzdělávacích akcí

Indikátor | Indicator: Počet účastníků vzdělávacích akcí

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	10,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	0,00
Způsob ověření Method of verification							
pozvánky, prezenční listiny, zápis, foto							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Počet účastníků budeme dle dohody s projektovým manažerem vykazovat až na konci projektu dle četnosti a pravidelnosti docházky účastníků na akce v rámci této KA.							

Výstup aktivity | Activity output: Počet vzdělávacích akcí

Indikátor | Indicator: Počet vzdělávacích akcí

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	12,00	Dosažená v mon. období Achieved value	2,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	8,00
Způsob ověření Method of verification							
pozvánky, prezenční listiny, zápis, foto							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
V září se konaly 2 akce (14.9. Tanvaldsko a 22.9. Frýdlantsko) pro veřejnost s tématem komunální volby.							

Číslo aktivity | Activity No.: 4

Název aktivity | Activity: Realizace aktivit směřujících ke zlepšování soužití Romů s majoritou

Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	

Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období

Description of the status of activity implementation in the monitoring period

V období od července do prosince jsem se neúčastnil žádných akcí pro širokou veřejnost. realizační tým plánuje další akce na další monitorovací období.

Výstup aktivity Activity output: Akce pro veřejnost							
Indikátor Indicator: Počet akcí pro veřejnost							
Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	4,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	2,00
Způsob ověření Method of verification							
fotodokumentace, program akce, letáky / plakáty, mediální výstupy							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Ve sledovaném monitorovacím období akce pro veřejnost neproběhly, další jsou v plánu na jaro/léto 2023.							

Výstup aktivity Activity output: Akce pro veřejnost							
Indikátor Indicator: Počet účastníků							
Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	100,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	110,00
Způsob ověření Method of verification							
fotodokumentace, kvalifikovaný odhad počtu účastníků							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Ve sledovaném monitorovacím období akce pro veřejnost neproběhly, další jsou v plánu na jaro/léto 2023.							

Číslo aktivity Activity No.: 5			
Název aktivity Activity: Publicita projektu			
Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	
Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
<p>V rámci plnění povinné publicity došlo k těmto aktivitám</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravidelné informování o všech projektových aktivitách na sociálních sítích příjemce (https://www.facebook.com/romskeplatformydzasdueder) - článek Romano Hangos - Propagační materiály (letáky, pozvánky na jednotlivé akce) - Webové stránky projektu včetně anglické verze 			

Výstup aktivity Activity output: Soubor prvků povinné publicity							
Indikátor Indicator: Počet publicitních prvků							
Počáteční hodnota	0,00	Cílová hodnota	4,00	Dosažená v mon. období	0,00	Dosažená kumulativně	0,00

Baseline value	Target value	Achieved value	Achieved cumulative value
Způsob ověření Method of verification			
mediální výstupy, webové stránky, sociální sítě, letáky / plakáty a informační materiály k akcím			
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations			
Publicitní prvky jsou naplňovány průběžně během celého projektu, vzhledem k nastavení indikátoru budou zkompletovány a vykázány v dalších MO a na konci projektu.			

Číslo aktivity Activity No.: 6			
Název aktivity Activity: Management projektu			
Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	
Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
Projektový tým se scházel pravidelně 2x měsíčně, kontroloval a aktualizoval realizační plán všech KA. V srpnu a v září se také intenzivně věnoval kontrole projektu, která se uskutečnila 21.9.2022. Proběhlo také první z plánované série školení projektového týmu (zlepšení projekt managementu, strategické plánování organizace).			

3. Popis výsledku a výstupů programu | Description of the programme outcome and outputs

Výsledek programu Programme outcome: Posílení inkluze a postavení Romů				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	4/2024	
Indikátor Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value
Počet vytvořených pracovních míst	0,00	3,00	0,00	2,71
Z toho muži			0,00	0,52
Z toho ženy			0,00	2,19
Z toho Mladí (15-29)			0,00	1,19
Z toho Dospělí (30+)			0,00	1,52
Způsob ověření				

Method of verification
pracovní smlouvy, DPP
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek
Fulfillment of the indicator and justification of deviations
V realizačním týmu projektu a ve smlouvách nedošlo k žádným změnám.

Výsledek programu Programme outcome: Posílení inkluze a postavení Romů				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	4/2024	
Indikátor Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value
Počet Romů dotčených opatřeními na posílení jejich postavení	0,00	110,00	0,00	110,00
Z toho muži			0,00	54,00
Z toho ženy			0,00	56,00
Způsob ověření				
Method of verification				
prezenční listiny, fotodokumentace, kvalifikovaný odhad				
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek				
Fulfillment of the indicator and justification of deviations				
V tomto období se nekonaly žádné akce pro veřejnost (KA4), dosažená hodnota v tomto MO je tedy 0. Osoby účastníci se aktivit v rámci KA 3 (aktivity vedoucích ke zmočňování Romů) budou započítány až souhrnně na konci projektu dle jejich pravidelné účasti na akcích.				

Výstup programu Programme output: Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	04/2024	
Indikátor Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value
Počet financovaných romských nebo proromských organizací	0,00	5,00	0,00	5,00

Způsob ověření Method of verification
partnerské smlouvy
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations
Indikátor byl již naplněn: se všemi partnery byly uzavřeny partnerské smlouvy a organizace se podílí na naplňování aktivit a cílů projektu.

Výstup programu Programme output: Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	04/2024	
Indikátor Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value
Počet romských platforem podpořených k participaci v politice na místní a regionální úrovni	0,00	2,00	0,00	2,00
Způsob ověření Method of verification				
dokument "Pravidla pro fungování platforem"				
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations				
Indikátor považujeme za naplněný přijetím dokumentu "Pravidla pro fungování platforem", ke kterému došlo v lednu 2022. Pokud dojde ke změně v Pravidlech jednání, jejich nové znění přiložíme do monitorovací zprávy.				

4. Popis činností partnera | Description of the partner's activities

Zhodnocení spolupráce s partnerem za monitorovací období Evaluation of the partnership cooperation in the monitoring period
<i>Popište, zda byla spolupráce s partnerem/partnery z ČR/donorských států za monitorovací období vyhovující. Přístupoval partner/partneři k realizaci projektu tak, jak bylo plánováno?</i>
Spolupráce se všemi partnery probíhá bezproblémově, všichni se do projektu (byť různou měrou) zapojují. Orgány veřejné správy (Liberecký kraj, Město Frýdlant) přinášejí tematické podněty na jednání Platforem (aktuálně například šikana ve školách, prevence kriminality). Neziskový sektor (ARA ART, Romodrom) vstupují do projektu se sdílením dobrých praxí, realizací seminářů a dalším obsahem.

Bilaterální indikátor Bilateral indicator	Počát. hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosaž. hodnota v monit. období Achieved value	Dosaž. hodnota kumul. Achieved cumulative value	Způsob ověření Method of verification	Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations

5. Popis nepodstatných změn projektu | Description of insignificant changes

Popis nepodstatných změn za monitorovací období Description of insignificant changes in the monitoring period
<i>Popište provedené nepodstatné změny v daném monitorovacím období v souladu s kapitolou 7 – Nepodstatné změny projektu Příručky pro příjemce grantů.</i>
v tomto monitorovacím období nebyli žádné nepodstatné změny .

6. Popis rizik projektu a jejich řízení | Risk management

Název rizika Risk	Pravděp. Rizika Probability of risk	Dopad rizika Impact of risk	Reakce na riziko Risk response	Popis reakce na riziko Description of risk response
Chybějící zázemí, prostory pro setkávání	1 - nízká /1 - very low	2 - spíše menší/2 - low	Zmírnění/Mit igate	Riziko se neprojevilo, zázemí příjemce i partnerů jsou pro setkání dostačující.
Nedůvěra veřejné správy, malá ochota spolupracovat	3 - spíše vyšší/3 - high	3 - spíše větší/3 - high	Zmírnění/Mit igate	Platí situace z minulého MO, kdy se orgány veřejné správy a samosprávy zdráhají zapojovat do KA2 především na Jablonecku. Důvodem je vlastní plán komunitní práce. Koordinátoři ale s úřady stále vyjednávají, indikátory KA se podaří nejspíše naplnit, ale dlouhodobý dopad KA v této lokalitě je diskutabilní. Na Frýdlantsku je situace příznivější.
Neochota romských lídrů spolupracovat a podílet se na vzniku a práci platformy	2 - spíše nižší/2 - low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mit igate	V tomto období došlo ke konfliktu uvnitř platformy na Frýdlantsku - jeden z členů platformy se stáhl ze spolupráce a vymezuje se vůči realizovaným aktivitám. Koordinátor platformy spolu s dalšími členy realizačního týmu i zastřešující organizace se intenzivními jednáními snaží danou situaci napravit tak, aby nebyla ohrožena budoucí spolupráce v rámci platformy.
Nezájem komunity	1 - nízká /1 - very low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mit igate	V tomto období se konalo méně akcí pro CS, takže se riziko neprojevilo, nepředpokládáme ale, že by se v budoucnosti zájem o akce oproti předchozímu období snížil.
Nezkušenost/nestab ilita projektového týmu	1 - nízká /1 - very low	3 - spíše větší/3 - high	Zmírnění/Mit igate	Projektový tým zůstává stabilní.
Rozpad platformy	1 - nízká /1 - very low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mit igate	Platformy byli po dobu monitorovacího období stabilní, členové se scházeli pravidelně, koordinátoři se věnují dobré vnitřní komunikaci uvnitř platformy.
Zákaz setkávání a	1 - nízká /1 -	3 - spíše	Zmírnění/Mit	Riziko se ve sledovaném období

společných akcí (např. během nouzového stavu)	very low	větší/3 - high	igate	neukázalo jako relevantní, protiepidemická opatření nejsou nastavena a nezdá se, že by k jejich zavádění mělo pět dojít.
---	----------	----------------	-------	--

7. Popis horizontálních témat | Description of horizontal concerns

Název Title	Popis plnění horizontálního tématu Description of the fulfillment of the horizontal concern
Boj proti diskriminaci	Projekt je průřezově zaměřen na rovné příležitosti a nediskriminaci. Klíčové aktivity přispívají k sociálnímu začleňování cílových skupin, které jsou sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Realizátor projektu podporuje jak samotnou cílovou skupinu a směřuje k aktivní participaci v rámci realizace projektu, také vzdělává zástupce veřejné správy a informuje většinou majoritní společnost.
Rovnost žen a mužů	Realizace projektu má pozitivní vliv na podporu rovných příležitostí žen a mužů, neboť realizuje aktivity pro rodiny, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci a umožňuje jim tak využívat aktivity, které by těmto cílovým skupinám jinak nebyly dostupné.
Začleňování a posílení postavení Romů	Projekt svým obsahem (především KA1) aktivně zplnomocňuje Romy žijících v daných územích a tím přispívá k posílení jejich postavení.

8. Příjmy v projektu | Project revenues

Projekt generuje příjmy Project generates revenues	Ne
---	----

9. Podpis | Signature

Jméno a příjmení* Name and Surname	Datum Date	Podpis Signature

* Jméno a příjmení statutárního orgánu konečného příjemce nebo osoby oprávněné k podpisu na základě plné moci (plnou moc, prosíme, přiložte do příloh žádosti o grant). V případě fyzické osoby jméno a příjmení konečného příjemce.