

Průběžná zpráva o projektu | Project Interim Report

1. Základní údaje | Basic data

Název projektu Project title	Romské platformy na Jablonecku a Frýdlantsku Džas Dureder! / Jdeme dál!	
Číslo projektu Project No.	LP-HROVA1A-012	
Zpráva číslo Report No.	ZPR-PZ-7-LP-OVA-01-12-2024	
Monitorovací období Monitoring period	Od From: 01.01.2024	Do To: 30.04.2024
Jedná se o poslední PZ Last Project Interim Report	Ano	

Celkové způsobilé výdaje Total eligible expenses	3 948 800	Výše grantu Grant	3 948 800
Podíl grantu Grant rate	100%	Období způsobilosti výdajů	Od: 30.07.2021
		Period of eligibility	Do: 30.04.2024

Plánované zahájení Projektu Planned start date	01.08.2021	Plánované ukončení projektu Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení projektu Real start date	01.09.2021	Předpokládané ukončení projektu Expected completion date	30.04.2024

Název konečného příjemce Project promoter	Romany art workshop z.s.			
Kontaktní osoby Contact person				
Jméno Name	Příjmení Surname	E-mail	Telefon Tel. No.	Pozice Job
Patrik	Kotlár	patrik.kotlar@romanyartworks.hop.cz	778540738	Projektový manažer/Project Manager

2. Popis postupu projektu | Description of the project progress

Celkové zhodnocení postupu projektu za monitorovací období Overall evaluation of the project progress for the monitoring period
<i>1. Shrňte, jaký byl postup realizace projektu v monitorovacím období, co bylo dosaženo realizací aktivit projektu a zda odpovídá plánu dle žádosti o grant</i>
V posledních 4 měsících realizace projektu došlo k hladkému dokončení a uzavření všech projektových aktivit: - proběhla poslední setkání lokálních platform a především jedna závěrečná krajská platforma, na které došlo ke shrnutí výsledků celého projektu - proběhla poslední "rozlučková" akce pro komunitu (KA3) - vzdělávací semináře pro veřejnou správu (KA2) a akce pro širokou veřejnost (KA4) se již nekonaly, indikátory těchto KA byly naplněny v předchozích monitorovacích obdobích Projektový tým také dokončil dokument "Doporučení platform" (příloha zprávy).
<i>2. Uveďte, zda jsou nějaké odchylky od plánu (např. zpoždění, změny) v žádosti o grant a zda nevzniklo nějaké nové riziko/došlo ke zhoršení nebo eliminaci stávajících rizik</i>
V závěrečné fázi projektu nedošlo k žádným podstatným odchylkám, byly naplněny plánované hodnoty indikátorů a dokončeny všechny aktivity.
<i>3. Popište, zda byly schváleny a provedeny podstatné změny v projektu</i>
Žádné podstatné změny projektu nebyly schváleny.
<i>4. Uveďte informace o proběhnutých kontrolách projektu</i>
Kontrola projektu v tomto MO neproběhla.

Číslo aktivity Activity No.: 1			
Název aktivity Activity: Vznik romských platform na Jablonecku a Frýdlantsku			
Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	30.04.2024
Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
Konala se poslední 2 setkání platform na Jablonecku (9.4. a 16.4.2024). Setkání se konala ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Agenturou pro sociální začleňování za účasti zástupců města Jablonec nad Nisou. Body jednání a výsledky: - členové platform budou zapojeni realizace do akčního plánu města, komunitního plánování, různých komisí a pracovních skupin jako je zaměstnanost, rodina a děti, sociální práce, bydlení, prevence kriminality aj. - Romany art workshop jako subjekt a významný aktér v komunitní práci bude mít podíl na rozhodování při plánování a financování aktivit romských a proromských organizací, přidělování bytů a dalších souvisejících aktivit ze strany města Jablonec nad Nisou. Zástupci RAW a členové platform se tedy budou pravidelně účastnit všech jednání městského zastupitelstva. Výsledky jednání jsou pro projekt a nás jako realizátora velkým úspěchem a znamenají, že výsledky projektu budou minimálně			

po určitou dobu udržitelné a využitelné na úrovni města.
Vznikl také soubor Doporučení, která byla odsouhlasena všemi partnery projektu i oběma lokálními platformami a byla předána širokému spektru orgánů lokální samosprávy i státní správy v obou lokalitách (dokument v přílohách).

Výstup aktivity | Activity output: Jednání platformem

Indikátor | Indicator: Doporučení platformem pro integrační politiky na regionální a krajské úrovni

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	6,00	Dosažená v mon. období Achieved value	6,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	6,00
Způsob ověření Method of verification							
Dokument Doporučení platformem							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Soubor doporučení byl odsouhlasen všemi projektovými aktéry a předán zainteresovaným článkům místní samosprávy i státní správy. Dokument přiložen v přílohách zprávy.							

Výstup aktivity | Activity output: Jednání platformem

Indikátor | Indicator: Počet jednání platformem

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	24,00	Dosažená v mon. období Achieved value	2,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	36,00
Způsob ověření Method of verification							
pozvánky, prezenční listiny, zápis, fotografie							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
2 jednání v Jablonci nad Nisou, 9.4. a 16.4.2024.							

Výstup aktivity | Activity output: Platforma

Indikátor | Indicator: Pravidla jednání platformy

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	2,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	2,00
Způsob ověření Method of verification							
dokument Pravidla jednání platformy							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Indikátor již vykázan v minulých MO.							

Číslo aktivity | Activity No.: 2

Název aktivity | Activity: Prohlubování vědomostí o Romech pro orgány veřejné správy na krajské a místní úrovni

Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	30.04.2024
Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
Indikátory této KA byly naplněny již v předchozím monitorovacím období, v tomto monitorovacím období se žádné semináře pro veřejnou správu již nerealizovaly a KA byla uzavřena.			

Výstup aktivity Activity output: Vzdělávací akce pro veřejnou správu							
Indikátor Indicator: Počet účastníků vzdělávacích akcí pro veřejnou správu							
Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	8,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	72,00
Způsob ověření Method of verification							
pozvánky, prezenční listiny, fotografie							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Indikátory byly naplněny v předchozích monitorovacích obdobích.							

Výstup aktivity Activity output: Vzdělávací akce pro veřejnou správu							
Indikátor Indicator: Počet vzdělávacích akcí pro veřejnou správu							
Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	6,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	6,00
Způsob ověření Method of verification							
pozvánky, prezenční listiny, fotografie							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Indikátory byly naplněny v předchozích monitorovacích obdobích.							

Číslo aktivity Activity No.: 3			
Název aktivity Activity: Realizace aktivit vedoucích ke zmocňování Romů			
Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	30.04.2024
Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
18. dubna 2024 se konala v klubovně ve Velkých Hamrech poslední akce pro komunitu v rámci tohoto projektu, jednalo se "rozlučkovou" akci komunitního charakteru (leták v příloze). Akce byla otevřená a účastníci nepodepisovali prezenční listinu, odhadem se akce účastnilo kolem 40 osob.			

Dle dohody s projektovým manažerem ze začátku projektu také nyní souhrnně vykazujeme indikátor "počet účastníků vzdělávacích akcí": celkem se akcí v rámci KA3 zúčastnilo během projektu přes 120 osob, 21 z nich se účastnilo akcí opakovaně (3 a více navštívených akcí) - právě těchto 21 účastníků vykazujeme jako dosaženou hodnotu indikátoru. Kompletní tabulku účastníků se záznamem navštívených akcí najdete v přílohách zprávy.

Výstup aktivity Activity output: Počet vzdělávacích akcí							
Indikátor Indicator: Počet účastníků vzdělávacích akcí							
Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	10,00	Dosažená v mon. období Achieved value	21,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	21,00
Způsob ověření Method of verification							
pozvánky, prezenční listiny, zápis, foto							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Dle dohody s projektovým manažerem ze začátku projektu také nyní souhrnně vykazujeme indikátor "počet účastníků vzdělávacích akcí": celkem se akcí v rámci KA3 zúčastnilo během projektu přes 120 osob, 21 z nich se účastnilo akcí opakovaně (3 a více navštívených akcí) - právě těchto 21 účastníků vykazujeme jako dosaženou hodnotu indikátoru. Kompletní tabulku účastníků se záznamem navštívených akcí najdete v přílohách zprávy.							

Výstup aktivity Activity output: Počet vzdělávacích akcí							
Indikátor Indicator: Počet vzdělávacích akcí							
Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	12,00	Dosažená v mon. období Achieved value	1,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	25,00
Způsob ověření Method of verification							
pozvánky, prezenční listiny, zápis, foto							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
V tomto MO se konala poslední "rozlučková" akce pro komunitu a to 18.4.2024 v Klubovně ve Velkých Hamrech.							

Číslo aktivity Activity No.: 4			
Název aktivity Activity: Realizace aktivit směřujících ke zlepšování soužití Romů s majoritou			
Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021		Plánované ukončení Planned completion date
			30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021		Skutečné ukončení Real completion date
			30.04.2024
Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
Všechny akce pro veřejnost byly realizovány v předchozích obdobích, indikátory byly naplněny, v tomto monitorovacím období se žádné akce v rámci této KA nekonaly.			

Výstup aktivity Activity output: Akce pro veřejnost							
Indikátor Indicator: Počet akcí pro veřejnost							
Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	4,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	6,00
Způsob ověření Method of verification							
fotodokumentace, program akce, letáky / plakáty, mediální výstupy							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Indikátory již byly naplněny v předchozích MO.							

Výstup aktivity Activity output: Akce pro veřejnost							
Indikátor Indicator: Počet účastníků							
Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	100,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	540,00
Způsob ověření Method of verification							
fotodokumentace, program akce, letáky / plakáty, mediální výstupy							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Indikátory již byly naplněny v předchozích MO.							

Číslo aktivity Activity No.: 5			
Název aktivity Activity: Publicita projektu			
Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	30.04.2024
Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
<p>V průběhu realizace projektu byly naplněny všechny prvky povinné publicity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - webové stránky projektu: https://www.romanyartworkshop.cz/romske-platformy/ - prezentace na sociálních sítích: https://www.facebook.com/groups/1454058488662061 - loga na všech materiálech (viz všechny předchozí zprávy o realizaci) jako jsou plakáty, pozvánky a další <p>Na závěr projektu se konala 2. tisková konference pro zájemce z mediálního prostředí (23.4.2024 v rámci setkání Krajské platformy).</p>			

Výstup aktivity Activity output: Soubor prvků povinné publicity							
Indikátor Indicator: Počet publicitních prvků							
Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	4,00	Dosažená v mon. období Achieved value	4,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative	4,00

						value	
Způsob ověření Method of verification							
Webové stránky, sociální sítě, propagační materiály, informační plakáty v místě konání,							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Byly naplněny všechny prvky povinné publicity včetně druhého setkání s novináři dne 23.4.2024.							

Číslo aktivity Activity No.: 6			
Název aktivity Activity: Management projektu			
Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	30.04.2024
Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
Management projektu se v tomto MO soustředil především na dokončení zbývajících aktivit (KA1, KA3) a celkové uzavření projektu včetně prezentace výsledků a výstupů projektu na závěrečném krajském setkání platform. Dále pracoval na formulaci Doporučení a na jejich projednání se zainteresovanými aktéry místní samosprávy a státní správy. Proběhla také kontrola plnění všech indikátorů - většina indikátorů byla naplněna již v dřív průběhu realizace projektu, v tomto MO se zaměřil na správnou evidenci a vykazání účastníků projektu (viz účastníci KA3, tabulka v přílohách). Management pracoval na udržení výstupů projektu po jeho skončení, například formou jednání s MMR a městem Jablonec nad Nisou.			

3. Popis výsledku a výstupů programu | Description of the programme outcome and outputs

Výsledek programu Programme outcome: Posílení inkluze a postavení Romů				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	4/2024	
Indikátor Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value
Počet vytvořených pracovních míst	0,00	3,00	0,00	2,71
Z toho muži			0,00	0,52
Z toho ženy			0,00	2,19
Z toho Mladí (15-29)			0,00	1,19
Z toho Dospělí (30+)			0,00	1,52

Způsob ověření Method of verification
pracovní smlouvy, DPP, výkazy
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations
V realizačním týmu projektu a ve smlouvách nedošlo k žádným změnám.

Výsledek programu Programme outcome: Posílení inkluze a postavení Romů				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	4/2024	
Indikátor Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value
Počet Romů dotčených opatřeními na posílení jejich postavení	0,00	110,00	21,00	561,00
Z toho muži			8,00	262,00
Z toho ženy			13,00	299,00
Způsob ověření Method of verification				
prezenční listiny, fotodokumentace, kvalifikovaný odhad, tabulka "přehled účastníků projektu"				
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations				
V tomto závěrečném MO vykazujeme dle dohody souhrnný počet účastníků KA3, kteří se vzdělávacích akcí účastnili pravidelně (více než 3x), celkový počet takových účastníků je 21.				

Výstup programu Programme output: Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	4/2024	
Indikátor Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value
Počet financovaných romských nebo proromských organizací	0,00	5,00	0,00	5,00

Způsob ověření Method of verification
partnerské smlouvy
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations
Indikátor byl již naplněn: se všemi partnery byly uzavřeny partnerské smlouvy a organizace se podílí na naplňování aktivit a cílů projektu.

Výstup programu Programme output: Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	4/2024	
Indikátor Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value
Počet romských platform podpořených k participaci v politice na místní a regionální úrovni	0,00	2,00	0,00	2,00
Způsob ověření Method of verification				
dokument "Pravidla pro fungování platform"				
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations				
Indikátor byl naplněn vznikem platform a jejich pravidelným fungováním. Výsledky práce platform byly vykazovány průběžně, v rámci setkávání platform v obou územích jsme všechny členy/lídry a zástupce nově vzniklých formálních i neformálních skupin seznámili s veřejnými službami/úřady, odbory, zdravotnickými a sociálními institucemi, policií a dalšími veřejnými aktéry. Vytvořili jsme funkční síť ve které je možná budoucí spolupráce.				

4. Popis činností partnera | Description of the partner's activities

Zhodnocení spolupráce s partnerem za monitorovací období Evaluation of the partnership cooperation in the monitoring period
<i>Popište, zda byla spolupráce s partnerem/partnery z ČR/donorských států za monitorovací období vyhovující. Přístupoval partner/partneři k realizaci projektu tak, jak bylo plánováno?</i>
I v tomto období probíhala spolupráce s projektovými partnery dobře ,i když z povahy závěrečné fáze projektu nebyla jejich aktivita až tak významná. Zástupci partnerů se účastnili také závěrečného jednání krajské platformy, na které se prezentovaly jak dosažené výsledky a výstupy, tak plánované aktivity v budoucnosti po skončení projektu.

Bilaterální indikátor Bilateral indicator	Počát. hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosaž. hodnota v monit. období Achieved value	Dosaž. hodnota kumul. Achieved cumulative value	Způsob ověření Method of verification	Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations

5. Popis nepodstatných změn projektu | Description of insignificant changes

Popis nepodstatných změn za monitorovací období Description of insignificant changes in the monitoring period
<p><i>Popište provedené nepodstatné změny v daném monitorovacím období v souladu s kapitolou 7 – Nepodstatné změny projektu Příručky pro příjemce grantů.</i></p> <p>změny jsou jen ve finanční sestavě kdy je převedeno z sekce Služby/Services se z pole Zajištění akce pro veřejnost převede 22 018 Kč a to 12 900 Kč do pole Vzdělávání RT/zaměstnanců a 9 118 Kč do pole Odborný garant/Expert guarantor ze sekce Management 8 100Kč a to z pole Projektový manažer/Project manager -8 0100 Kč do pole Finanční manažer/Financial manager .</p> <p>dale jsou změny v počtu jednotek Zajištění vzdělávací akce +1 ,Odborný garant/Expert guarantor +2 , PR manažer/PR manager -76 , Projektový manažer/Project manager -1 , Finanční manažer/Financial manager -88 ,</p>

6. Popis rizik projektu a jejich řízení | Risk management

Název rizika Risk	Pravděp. Rizika Probability of risk	Dopad rizika Impact of risk	Reakce na riziko Risk response	Popis reakce na riziko Description of risk response
Chybějící zázemí, prostory pro setkávání	1 - nízká /1 - very low	2 - spíše menší/2 - low	Zmírnění/Mit igate	Prostory pro realizaci projektu byly dostačující a to i díky partnerských organizacím a spolupracujícím subjektům.
Nedůvěra veřejné správy, malá ochota spolupracovat	1 - nízká /1 - very low	3 - spíše větší/3 - high	Zmírnění/Mit igate	Počáteční nedůvěra ze strany některých orgánů místních samospráv byla během projektu překonána, svědčí o tom, vysoká účast na školeních (KA2) i navázání dlouhodobé spolupráce, která bude pokračovat i po skončení tohoto projektu.
Neochota romských lídrů spolupracovat a podílet se na vzniku a práci platformy	2 - spíše nižší/2 - low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mit igate	Riziko problému eliminována v průběhu realizace projektu , lídři jsou připraveni nyní dále spolupracovat i po skončení projektu.
Nezájem komunity	1 - nízká /1 - very low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mit igate	Zájem komunity o akce konané v rámci projektu byl po celou dobu projektu silný.
Nezkušenost/nestab ilita projektového týmu	1 - nízká /1 - very low	3 - spíše větší/3 - high	Zmírnění/Mit igate	Projektový tým dokončil projekt bez personálních změn.
Rozpad platformy	1 - nízká /1 - very low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mit igate	Ustanovené platformy zdárně fungovaly po celou dobu konání projektu pouze s mírnými personálními obměnami.
Zákaz setkávání a společných akcí (např. během nouzového stavu)	1 - nízká /1 - very low	3 - spíše větší/3 - high	Zmírnění/Mit igate	nerelevantní

7. Popis horizontálních témat | Description of horizontal concerns

Název Title	Popis plnění horizontálního tématu Description of the fulfillment of the horizontal concern
Boj proti diskriminaci	Projekt celkově bojuje proti diskriminaci podporou jak přímoou romské komunity, tak zainteresovaných partnerů a orgánů místní samosprávy a především formou jejich vzájemného propojování a síťování.
Rovnost žen a mužů	Projektové aktivity byly naplánovány a realizovány tak, aby z nich mohli těžit rovnoměrně muži i ženy. Po sečtení všech účastníků vzdělávacích aktivit (KA3) se dokonce ukázalo, že mírnou převahu v poměru účastníků akcí měly ženy, což vítáme.
Začleňování a posílení postavení Romů	Existence platformy pomohla vytvořit funkční síť mezi lokálními lídry a umožnila jim napojení na orgány místní samosprávy. Toto se podařilo především v oblasti Jablonce nad Nisou, kde byl členům platformy přislíben dlouhodobý vliv na rozhodovací procesy, které se budou týkat romské komunity. K dalšímu posilování kompetencí Romů a Romek docházelo průběžně na vzdělávacích akcích v rámci KA3.

8. Příjmy v projektu | Project revenues

Projekt generuje příjmy Project generates revenues	Ne
---	----

9. Podpis | Signature

Jméno a příjmení* Name and Surname	Datum Date	Podpis Signature

* Jméno a příjmení statutárního orgánu konečného příjemce nebo osoby oprávněné k podpisu na základě plné moci (plnou moc, prosíme, přiložte do příloh žádosti o grant). V případě fyzické osoby jméno a příjmení konečného příjemce.